研发部工作例会

会议记录: 刘艳

会议时间:	2018年6月23日10:00—12:00
会议地点:	创庭科技会议室
参会人员:	舒总(主持)、焦总、郑旺、胡峰、雷大江、王进、吴金科、孙海彬、何代平、陈慧、 刘建明、饶飞翔
迟到人员:	吴金科
缺席人员:	无
请假人员:	无
主要议题:	各项目进展及下期计划

会议记录:

一. 会议主要议题

根据公司安排, 6月28为公司的主要时间节点, 实现可推向市场进行售卖的门锁;

各项目负责人需要将项目计划进行细化,及时提交项目的代码、文档,并周会及时展示;

各项目需要项目中产生的代码、文档及时上传 Github 账户,及时储存。

二. 各项目待跟进事项

1.大数据项目待跟进

配合销售数据看板的开发,根据确认展示的字段,提交大数据生成相关的数据;

从 58 爬取的数据及时进行处理,导入数据库中;

2.门锁硬件项目待跟进

门锁硬件研发,完成3款门锁的系统测试,下周提交公司内测;

3.智能看房

市场调研,并完成近两周的项目计划方案;

4.BI 数据看板

- ①门锁运营数据看板,测试人员及时进行测试验收;
- ②销售数据看板,确认展示的内容,及时进行数据提供和接口开发,给出项目计划;
- 5.数据爬取工作

给出近两周数据爬取工作的计划,并及时推进;

将爬取的数据中,提取出"公寓"的信息;

6.微信商城

微信商城与小贷项目的对接,加入到整体的计划中;

7.官网项目

确认官网开发的计划,及时推进开发进度;